


«СОГЛАСОВАНО»  
Главный инженер  
АО «РСП ТПК/Костромской ГРЭС»

  
О.А. Петров  
«13» 04 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер  
филиала «Костромская ГРЭС»  
АО «Интер РАО — Электрогенерация»  
С.Н. Дороднов  
«13» 04 2026г.

План мероприятий  
по подготовке филиала Костромская ГРЭС АО "Интер РАО — Электрогенерация"  
к отопительному периоду 2026/2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Сформировать выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб.	ОУП	01.08.2026
2	Сформировать пакет документов по проверке знаний членов постоянно действующей комиссии филиала по проверке знаний норм и правил по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности (копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности).	ООТиПБ	01.08.2026
3	Пересмотреть с учетом состава оборудования ОРД об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (при необходимости), разработанный в соответствии с пунктом 278 ФНП ОРПД.	ООТиПБ, КТЦ-1,2, ПТО	01.08.2026
4	Структурным подразделениям определить перечень лиц, для которых требуется проведение обучения действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, установленного требованиями статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и направить заявку на проведение обучения ОУП	ООТиПБ, КТЦ-1,2, ЦАСУТП, ЭЦ	01.06.2026
5	Провести обучение работников, для которых требуется проведение обучения действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	ОУП	01.08.2026
6	Разработать и утвердить графики регулирования температуры и давления сетевой воды в системе теплоснабжения на отопительный период 2026-2027 годов	ПТО	01.08.2026
7	Выполнить плановый ремонт системы теплоснабжения	ОРТПР	31.08.2026
8	Выполнить периодическую проверку узлов учета тепловой энергии и средств измерений входящих в состав узлов учета	ЦАСУТП	30.09.2026
9	Обеспечить пересмотр и утверждение (при необходимости) инструкций по охране труда для работников, в должностные обязанности которых входит обслуживание тепловых энергоустановок.	ОЭ, КТЦ-1,2	01.08.2026
10	Выполнить очередной осенний осмотр зданий и сооружений объектов теплоснабжения.	ОТД, КТЦ-1,2, ОРТПР, ЦТиИК	30.09.2026
11	Выполнить гидравлические испытания системы теплоснабжения на плотность и прочность после окончания отопительного периода 2025-2026г.г..	ПТО, КТЦ-1,2	15.06.2026
12	Выполнить гидравлические испытания системы теплоснабжения на плотность и прочность после ремонта до начала отопительного периода 2026-2027г.г.	ПТО, КТЦ-1,2	30.09.2026
13	Выполнить испытания тепловых сетей системы теплоснабжения на гидравлические потери.	ПТО	31.08.2026
14	Перед началом отопительного сезона выполнить опробование работоспособности насосов СЭН, НСО для определения правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики, телемеханики, защиты оборудования системы теплоснабжения с составлением актов.	ОРТПР, КТЦ-1,2, ЭЦ, ПТО	30.09.2026
15	Выполнить в установленные сроки мероприятия, влияющие на устойчивую работу объектов в зимних условиях, по предписаниям инспектирующих органов и запланированных по результатам расследования аварий.	Руководители подразделений, ООТиПБ	30.09.2026